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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a CORPO 271 g 2´301´632,80

2 Canale 256 g 1´671´269,83

3 Movimenti di materie 25 g 1´620´850,00

4
Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi

meccanici com ... ia, terreno vegetale e simili o ...
25 g 64´800,00

5
Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi

meccanici com ... iori a cm 20, scavabile con mezzi...
25 g 680´400,00

6
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito

con  ... area o simile, stratificata, scavabile con be...
25 g 93´150,00

7
Trasporto con qualunque mezzo a discarica

autorizzata di  ... o, con esclusione degli oneri...
12 g 312´500,00

8
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

privo ... li scavi, privo di impurità smaltito in centri...
12 g 470´000,00

9 Opere civili 12 g 47´330,44

10
Staccionata in legname di castagno costruita con pali

inc ... o ed ogni onere per dare il lavoro finito a reg...
10 g 46´690,00

11
Fornitura e installazione di cartellonistica per la

segnalazione del canale
2 g 640,44

12 Opere di Monitoraggio 1 g 3´089,39

13
Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad

ult ... onnessione elettrica: cavo uscente a 4 pol...
1 g 3´089,39

14 Argine 57 g 159´024,55

15 Movimenti di materie 47 g 65´700,00

16
Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o

pe ... lla buona regola dell’arte: - eseguito con me...
47 g 54´600,00

17
Compattazione meccanica, con idonei mezzi

costipanti, di  ... tumazione delle zolle argillose e...
47 g 11´100,00

18 Opere civili 47 g 81´633,60

19
Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm 18-

20 ... 'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa ...
47 g 81´633,60

20 Opere di protezione 10 g 11´690,95

21
Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato

(pietris ... mente sistemato in opera come co...
10 g 11´690,95

22 Intervento su Strada Provinciale 158 g 355´506,43

23 Movimenti di materie 36 g 59´523,01

24
Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi

na ...  mano o con l’ausilio di piccoli utens...
2 g 3´960,00

25
Scavo a sezione obbligata in conglomerati

calcarenitici
16 g 7´009,88

26
Scavo a sezione obbligata in roccia calcarea

compatta
16 g 20´728,13

27 Sovrapprezzo allo scavo in roccia compatta 16 g 4´785,00

28 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi 2 g 6´138,00

29
Trasporto con qualunque mezzo a discarica

autorizzata di  ... o, con esclusione degli oneri...
3 g 6´750,00

30
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

privo ... li scavi, privo di impurità smaltito in centri...
3 g 10´152,00

31 Opere stradali 137 g 48´463,65

32
Formazione del corpo del rilevato stradale con

aggregati naturali, artificiali
7 g 1´856,25

33
Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del

mater ... le costipato: in misto granulometrico ...
5 g 1´441,80
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34
Cordoli retti o curvi in calcestruzzo vibrocompresso:

sez. di cm 20x30h
5 g 1´380,00

35
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito

da ...  di attivanti di adesione:  spessore compre...
5 g 2´362,50

36
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito

da ...  di attivanti di adesione:  per ogni cm in più...
5 g 1´795,50

37
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito

da  ... nza superficiale BPN >= 62: spess...
5 g 1´795,50

38
Strato di usura in conglomerato bituminoso, spessore

oltre i 3 cm
5 g 1´102,50

39
BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - BORDO

PONTE A MURETTO
5 g 12´334,50

40 Grigliato elettroforgiato zincato a caldo 5 g 21´270,75

41
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm...
2 g 459,00

42
Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato

bitu ...  onere e il magistero occorrente per dare...
2 g 450,00

43
Demolizione di pavimentazione in conglomerato

bituminoso, ... orre per dare il lavoro eseguit...
3 g 1´086,75

44
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

ese ... orre per dare il lavoro eseguito a perfe...
3 g 1´128,60

45 Opere civili 122 g 243´636,67

46
Ripristino eseguito a mano di muretti e iazzi in pietra

a ... in opera a regola d’arte, compreso ogni oner...
3 g 1´440,00

47
Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con

... aterali della struttura. - per materassi di alte...
3 g 9´003,40

48
Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato

(pietris ... mente sistemato in opera come co...
3 g 1´345,26

49
Conglomerato cementizio a dosaggio di cemento di

150 kg/mc
18 g 2´478,86

50
Calcestruzzo per pile di viadotti del tipo pieno: C 32/

40
18 g 37´872,65

51 Calcestruzzo per travi, cordoli e piattabande: C32/40 18 g 9´447,20

52 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa 18 g 2´465,56

53 Casseformi per getto di conglomerato cementizio 18 g 7´384,21

54
Acciaio in barre del tipo B450C per armature di

conglomerato cementizio
18 g 84´485,81

55
Travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per

luce netta compresa tra 10,00 e 15,00 m
5 g 87´713,72

56 Segnaletica per interruzione Strada Provinciale 3 g 3´883,10

57
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di

diametr ...  il montaggio del segnale ed ogni al...
3 g 1´140,10

58
Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno

tubolare o ad U preesistente.
3 g 221,00

59
Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fo

... i alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - diame...
3 g 1´539,00

60
Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma

tri ... uminio spessore 25/10, rifrangenza classe II...
3 g 349,80

61
Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal

C ... , rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 2...
3 g 169,80

62
Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128

de ... delle dimensioni di: - 30 x 130 cm, iscrizioni...
3 g 463,40

63 Intervento su Strada Comunale 26 g 25´524,79

64 Movimenti di materie 16 g 4´547,88

65
Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi

meccanici com ... iori a cm 20, scavabile con mezzi...
5 g 1´965,60

66 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi 1 g 163,68
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67
Trasporto con qualunque mezzo a discarica

autorizzata di  ... o, con esclusione degli oneri...
5 g 896,88

68
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

privo ... ella classificazione dichiarata. smaltime...
5 g 288,44

69
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

privo ... li scavi, privo di impurità smaltito in centri...
5 g 1´233,28

70 Opere stradali 26 g 5´954,21

71
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,

c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm...
3 g 125,46

72
Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato

bitu ...  onere e il magistero occorrente per dare...
3 g 123,00

73
Demolizione di pavimentazione in conglomerato

bituminoso, ... orre per dare il lavoro eseguit...
3 g 297,05

74
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

ese ... orre per dare il lavoro eseguito a perfe...
3 g 308,48

75
Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del

mater ... le costipato: in misto granulometrico ...
2 g 985,23

76
Strato di base in conglomerato bituminoso costituito

da m ... eo peso, in sede stradale: spess...
2 g 1´152,51

77
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito

da ...  di attivanti di adesione:  spessore compre...
2 g 645,75

78
Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito

da ...  di attivanti di adesione:  per ogni cm in più...
2 g 327,18

79
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito

da  ... nza superficiale BPN >= 62: spess...
2 g 490,77

80
Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario

sbozzato ... e al numero Inf 01.94. - con materi...
1 g 1´498,78

81 Opere civili 11 g 15´022,70

82
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari

prefabbri ... erro. - Scatolare delle dimensioni inte...
1 g 13´446,60

83
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto

di con ... , e acciaio di armatura, con i segue...
10 g 771,90

84
Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di

qualità ... pera a regola d'arte, compreso ogni sfri...
10 g 804,20

85 Interventi di Mitigazione Ambientale 270 g 90´307,20

86 Gestione Ulivi 14 g 43´556,02

87
Espianto e reimpoianto di alberi di ulivo, in buche di i

... al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione
14 g 43´556,02

88 Gestione Area Bosco 261 g 14´791,18

89
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa.

Intervent ... mozione del ceppo. - piante di altezza...
9 g 5´610,00

90
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione

infesta ... oltre il 50% della superficie). - Prima cla...
9 g 1´071,18

91
Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro s

... e a garanzia. - per piante arbustive altezza sin...
5 g 2´900,00

92
Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro s

... aranzia. - per piante arbustive altezza da m 1,5...
5 g 5´210,00

93 Gestione Habitat MED6220 270 g 31´960,00

94
Raccolta del topsoil di Habitat Naturale MED6220 a

mezzo paletta meccanica, compresi oneri per...
9 g 25´960,00

95
Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi

(30-40 ... 10 e s.m.i.). Esclusa la preparazione ...
5 g 4´960,00

96
Realizzazione di un inerbimento su una superficie

piana o ... donee al sito inclusa la preparazione ...
4 g 1´040,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a CORPO 2´301´632,80 100,000 01/03/2023 27/11/2023 271 272

* Canale 1´671´269,83 72,612 01/03/2023 12/11/2023 256 257

* * Movimenti di materie 1´620´850,00 70,422 01/03/2023 25/03/2023 25 25

* * * Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici com ...
ia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 64´800,00 2,815 01/03/2023 25/03/2023 25 25

* * * Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici com ...
iori a cm 20, scavabile con mezzi di demolizione meccanica 680´400,00 29,562 01/03/2023 25/03/2023 25 25

* * * Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con  ...
area o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia 93´150,00 4,047 01/03/2023 25/03/2023 25 25

* * * Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  ... o,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 312´500,00 13,577 14/03/2023 25/03/2023 12 12

* * * Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... li
scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero 470´000,00 20,420 14/03/2023 25/03/2023 12 12

* * Opere civili 47´330,44 2,056 31/10/2023 11/11/2023 12 12

* * * Staccionata in legname di castagno costruita con pali inc ... o ed
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 46´690,00 2,029 31/10/2023 09/11/2023 10 10

* * * Fornitura e installazione di cartellonistica per la segnalazione del
canale 640,44 0,028 10/11/2023 11/11/2023 2 2

* * Opere di Monitoraggio 3´089,39 0,134 12/11/2023 12/11/2023 1 1

* * * Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ult ...
onnessione elettrica: cavo uscente a 4 poli A corredo 3mt. 3´089,39 0,134 12/11/2023 12/11/2023 1 1

* Argine 159´024,55 6,909 04/09/2023 30/10/2023 57 57

* * Movimenti di materie 65´700,00 2,854 04/09/2023 20/10/2023 47 47

* * * Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o pe ... lla
buona regola dell’arte: - eseguito con mezzi meccanici 54´600,00 2,372 04/09/2023 20/10/2023 47 47

* * * Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di  ...
tumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. 11´100,00 0,482 04/09/2023 20/10/2023 47 47

* * Opere civili 81´633,60 3,547 04/09/2023 20/10/2023 47 47

* * * Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm 18-20 ... 'arte.
La fornitura degli astoni non è inclusa nel prezzo. 81´633,60 3,547 04/09/2023 20/10/2023 47 47

* * Opere di protezione 11´690,95 0,508 21/10/2023 30/10/2023 10 10

* * * Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietris ...
mente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi. 11´690,95 0,508 21/10/2023 30/10/2023 10 10

* Intervento su Strada Provinciale 355´506,43 15,446 02/03/2023 07/08/2023 158 159

* * Movimenti di materie 59´523,01 2,586 20/03/2023 25/04/2023 36 37

* * * Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi na ...
mano o con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici 3´960,00 0,172 20/03/2023 21/03/2023 2 2

* * * Scavo a sezione obbligata in conglomerati calcarenitici 7´009,88 0,305 22/03/2023 06/04/2023 16 16

* * * Scavo a sezione obbligata in roccia calcarea compatta 20´728,13 0,901 22/03/2023 06/04/2023 16 16
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* * * Sovrapprezzo allo scavo in roccia compatta 4´785,00 0,208 22/03/2023 06/04/2023 16 16

* * * Rinterro con materiali provenienti dagli scavi 6´138,00 0,267 24/04/2023 25/04/2023 2 2

* * * Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  ... o,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 6´750,00 0,293 04/04/2023 06/04/2023 3 3

* * * Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... li
scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero 10´152,00 0,441 04/04/2023 06/04/2023 3 3

* * Opere stradali 48´463,65 2,106 20/03/2023 04/08/2023 137 138

* * * Formazione del corpo del rilevato stradale con aggregati
naturali, artificiali 1´856,25 0,081 28/04/2023 03/08/2023 7 7

* * * periodo 01 795,47 0,035 28/04/2023 30/04/2023 3 3

* * * periodo 02 1´060,79 0,046 31/07/2023 03/08/2023 4 4

* * * Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del mater ... le
costipato: in misto granulometrico con leganti naturali 1´441,80 0,063 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Cordoli retti o curvi in calcestruzzo vibrocompresso: sez. di cm
20x30h 1´380,00 0,060 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ...  di
attivanti di adesione:  spessore compresso fino a 5 cm 2´362,50 0,103 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ...  di
attivanti di adesione:  per ogni cm in più di spessore 1´795,50 0,078 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... nza
superficiale BPN >= 62: spessore compresso fino a 3 cm 1´795,50 0,078 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Strato di usura in conglomerato bituminoso, spessore oltre i 3
cm 1´102,50 0,048 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - BORDO PONTE A
MURETTO 12´334,50 0,536 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Grigliato elettroforgiato zincato a caldo 21´270,75 0,924 31/07/2023 04/08/2023 5 5

* * * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 459,00 0,020 20/03/2023 21/03/2023 2 2

* * * Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bitu ...
onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito 450,00 0,020 20/03/2023 21/03/2023 2 2

* * * Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ...
orre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 1´086,75 0,047 20/03/2023 22/03/2023 3 3

* * * Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese ... orre
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 1´128,60 0,049 20/03/2023 22/03/2023 3 3

* * Opere civili 243´636,67 10,585 07/04/2023 07/08/2023 122 123

* * * Ripristino eseguito a mano di muretti e iazzi in pietra a ... in
opera a regola d’arte, compreso ogni onere e magistero. 1´440,00 0,063 05/08/2023 07/08/2023 3 3

* * * Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con  ... aterali
della struttura. - per materassi di altezza 0,30 m 9´003,40 0,391 05/08/2023 07/08/2023 3 3

* * * Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietris ...
mente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi. 1´345,26 0,058 05/08/2023 07/08/2023 3 3
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* * * Conglomerato cementizio a dosaggio di cemento di 150 kg/mc 2´478,86 0,108 07/04/2023 25/04/2023 18 19

* * * Calcestruzzo per pile di viadotti del tipo pieno: C 32/40 37´872,65 1,645 07/04/2023 25/04/2023 18 19

* * * Calcestruzzo per travi, cordoli e piattabande: C32/40 9´447,20 0,410 07/04/2023 25/04/2023 18 19

* * * Sovrapprezzo per utilizzo di pompa 2´465,56 0,107 07/04/2023 25/04/2023 18 19

* * * Casseformi per getto di conglomerato cementizio 7´384,21 0,321 07/04/2023 25/04/2023 18 19

* * * Acciaio in barre del tipo B450C per armature di conglomerato
cementizio 84´485,81 3,671 07/04/2023 25/04/2023 18 19

* * * Travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per luce netta
compresa tra 10,00 e 15,00 m 87´713,72 3,811 26/04/2023 30/04/2023 5 5

* * Segnaletica per interruzione Strada Provinciale 3´883,10 0,169 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* * * Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametr ...  il
montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. 1´140,10 0,050 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* * * Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
preesistente. 221,00 0,010 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* * * Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fo ... i
alluminio 25/10, rifrangenza classe II: - diametro 90 cm 1´539,00 0,067 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* * * Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma tri ... uminio
spessore 25/10, rifrangenza classe II: - lato 90 cm 349,80 0,015 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* * * Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal C ... ,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 27 x 80 cm 169,80 0,007 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* * * Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 de ... delle
dimensioni di: - 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga 463,40 0,020 02/03/2023 04/03/2023 3 3

* Intervento su Strada Comunale 25´524,79 1,109 09/08/2023 03/09/2023 26 26

* * Movimenti di materie 4´547,88 0,198 12/08/2023 27/08/2023 16 16

* * * Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici com ...
iori a cm 20, scavabile con mezzi di demolizione meccanica 1´965,60 0,085 12/08/2023 16/08/2023 5 5

* * * Rinterro con materiali provenienti dagli scavi 163,68 0,007 27/08/2023 27/08/2023 1 1

* * * Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  ... o,
con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 896,88 0,039 12/08/2023 16/08/2023 5 5

* * * Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... ella
classificazione dichiarata. smaltimento degli asfalti 288,44 0,013 12/08/2023 16/08/2023 5 5

* * * Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo ... li
scavi, privo di impurità smaltito in centri di recupero 1´233,28 0,054 12/08/2023 16/08/2023 5 5

* * Opere stradali 5´954,21 0,259 09/08/2023 03/09/2023 26 26

* * * Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi
fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore 125,46 0,005 09/08/2023 11/08/2023 3 3

* * * Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bitu ...
onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito 123,00 0,005 09/08/2023 11/08/2023 3 3

* * * Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ...
orre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 297,05 0,013 09/08/2023 11/08/2023 3 3
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* * * Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese ... orre
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 308,48 0,013 09/08/2023 11/08/2023 3 3

* * * Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del mater ... le
costipato: in misto granulometrico con leganti naturali 985,23 0,043 28/08/2023 29/08/2023 2 2

* * * Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da m ... eo
peso, in sede stradale: spessore compresso fino a 10 cm 1´152,51 0,050 28/08/2023 29/08/2023 2 2

* * * Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ...  di
attivanti di adesione:  spessore compresso fino a 5 cm 645,75 0,028 30/08/2023 31/08/2023 2 2

* * * Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ...  di
attivanti di adesione:  per ogni cm in più di spessore 327,18 0,014 30/08/2023 31/08/2023 2 2

* * * Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... nza
superficiale BPN >= 62: spessore compresso fino a 3 cm 490,77 0,021 01/09/2023 02/09/2023 2 2

* * * Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato ... e
al numero Inf 01.94. - con materiale proveniente da cave 1´498,78 0,065 03/09/2023 03/09/2023 1 1

* * Opere civili 15´022,70 0,653 17/08/2023 27/08/2023 11 11

* * * Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbri ... erro. -
Scatolare delle dimensioni interne di mm 3000x2000 13´446,60 0,584 27/08/2023 27/08/2023 1 1

* * * Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... ,
e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc 771,90 0,034 17/08/2023 26/08/2023 10 10

* * * Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... pera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. 804,20 0,035 17/08/2023 26/08/2023 10 10

* Interventi di Mitigazione Ambientale 90´307,20 3,924 02/03/2023 27/11/2023 270 271

* * Gestione Ulivi 43´556,02 1,892 02/03/2023 15/03/2023 14 14

* * * Espianto e reimpoianto di alberi di ulivo, in buche di i ... al fine di
garantire la buona riuscita dell'operazione 43´556,02 1,892 02/03/2023 15/03/2023 14 14

* * Gestione Area Bosco 14´791,18 0,643 02/03/2023 18/11/2023 261 262

* * * Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervent ...
mozione del ceppo. - piante di altezza da m 6,01 a m 12,00 5´610,00 0,244 02/03/2023 10/03/2023 9 9

* * * Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infesta ... oltre
il 50% della superficie). - Prima classe di pendenza 1´071,18 0,047 02/03/2023 10/03/2023 9 9

* * * Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro s ... e a
garanzia. - per piante arbustive altezza sino a m 1,50 2´900,00 0,126 14/11/2023 18/11/2023 5 5

* * * Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro s ... aranzia.
- per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00 5´210,00 0,226 14/11/2023 18/11/2023 5 5

* * Gestione Habitat MED6220 31´960,00 1,389 02/03/2023 27/11/2023 270 271

* * * Raccolta del topsoil di Habitat Naturale MED6220 a mezzo
paletta meccanica, compresi oneri per il confezionamento e la c 25´960,00 1,128 02/03/2023 10/03/2023 9 9

* * * Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40 ...
10 e s.m.i.). Esclusa la preparazione del piano di semina. 4´960,00 0,215 19/11/2023 23/11/2023 5 5

* * * Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o ...
donee al sito inclusa la preparazione del piano di semina. 1´040,00 0,045 24/11/2023 27/11/2023 4 4
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01/03/2023 33´534,00 33´534,00 1,457
02/03/2023 41´566,31 75´100,31 3,263
03/03/2023 41´566,31 116´666,62 5,069
04/03/2023 41´566,31 158´232,93 6,875
05/03/2023 40´271,94 198´504,87 8,625
06/03/2023 40´271,94 238´776,81 10,374
07/03/2023 40´271,94 279´048,76 12,124
08/03/2023 40´271,94 319´320,70 13,874
09/03/2023 40´271,94 359´592,64 15,623
10/03/2023 40´271,93 399´864,57 17,373
11/03/2023 36´645,14 436´509,72 18,965
12/03/2023 36´645,14 473´154,86 20,557
13/03/2023 36´645,14 509´800,01 22,149
14/03/2023 101´853,48 611´653,48 26,575
15/03/2023 101´853,47 713´506,96 31,000
16/03/2023 98´742,33 812´249,29 35,290
17/03/2023 98´742,33 910´991,62 39,580
18/03/2023 98´742,33 1´009´733,96 43,870
19/03/2023 98´742,33 1´108´476,29 48,160
20/03/2023 101´915,28 1´210´391,57 52,588
21/03/2023 101´915,28 1´312´306,86 57,016
22/03/2023 101´513,47 1´413´820,33 61,427
23/03/2023 100´775,02 1´514´595,35 65,805
24/03/2023 100´775,02 1´615´370,37 70,184
25/03/2023 100´775,03 1´716´145,40 74,562
26/03/2023 2´032,69 1´718´178,09 74,650
27/03/2023 2´032,69 1´720´210,77 74,739
28/03/2023 2´032,69 1´722´243,46 74,827
29/03/2023 2´032,69 1´724´276,15 74,915
30/03/2023 2´032,69 1´726´308,84 75,004
31/03/2023 2´032,69 1´728´341,52 75,092
01/04/2023 2´032,69 1´730´374,21 75,180
02/04/2023 2´032,69 1´732´406,90 75,269
03/04/2023 2´032,69 1´734´439,59 75,357
04/04/2023 7´666,69 1´742´106,27 75,690
05/04/2023 7´666,69 1´749´772,96 76,023
06/04/2023 7´666,69 1´757´439,65 76,356
07/04/2023 8´007,46 1´765´447,11 76,704
08/04/2023 8´007,46 1´773´454,57 77,052
09/04/2023 8´007,46 1´781´462,03 77,400
11/04/2023 8´007,46 1´789´469,49 77,748
12/04/2023 8´007,46 1´797´476,95 78,096
13/04/2023 8´007,46 1´805´484,41 78,444
14/04/2023 8´007,46 1´813´491,88 78,792
15/04/2023 8´007,46 1´821´499,34 79,139
16/04/2023 8´007,46 1´829´506,80 79,487
17/04/2023 8´007,46 1´837´514,26 79,835
18/04/2023 8´007,46 1´845´521,72 80,183
19/04/2023 8´007,46 1´853´529,18 80,531
20/04/2023 8´007,46 1´861´536,64 80,879
21/04/2023 8´007,46 1´869´544,10 81,227
22/04/2023 8´007,46 1´877´551,56 81,575
23/04/2023 8´007,46 1´885´559,02 81,923
24/04/2023 11´076,46 1´896´635,48 82,404
25/04/2023 11´076,46 1´907´711,94 82,885
26/04/2023 17´542,74 1´925´254,69 83,647
27/04/2023 17´542,74 1´942´797,43 84,410
28/04/2023 17´807,90 1´960´605,33 85,183
29/04/2023 17´807,90 1´978´413,23 85,957
30/04/2023 17´807,90 1´996´221,12 86,731
31/07/2023 8´961,81 2´005´182,93 87,120
01/08/2023 8´961,81 2´014´144,74 87,509
02/08/2023 8´961,81 2´023´106,54 87,899
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03/08/2023 8´961,81 2´032´068,35 88,288
04/08/2023 8´696,61 2´040´764,96 88,666
05/08/2023 3´929,55 2´044´694,52 88,837
06/08/2023 3´929,55 2´048´624,07 89,007
07/08/2023 3´929,55 2´052´553,62 89,178
09/08/2023 284,66 2´052´838,28 89,191
10/08/2023 284,66 2´053´122,95 89,203
11/08/2023 284,67 2´053´407,62 89,215
12/08/2023 876,84 2´054´284,45 89,253
13/08/2023 876,84 2´055´161,29 89,291
14/08/2023 876,84 2´056´038,13 89,330
15/08/2023 876,84 2´056´914,97 89,368
16/08/2023 876,85 2´057´791,82 89,406
17/08/2023 157,61 2´057´949,43 89,413
18/08/2023 157,61 2´058´107,04 89,419
19/08/2023 157,61 2´058´264,65 89,426
20/08/2023 157,61 2´058´422,26 89,433
21/08/2023 157,61 2´058´579,87 89,440
22/08/2023 157,61 2´058´737,47 89,447
23/08/2023 157,61 2´058´895,08 89,454
24/08/2023 157,61 2´059´052,69 89,461
25/08/2023 157,61 2´059´210,30 89,467
26/08/2023 157,61 2´059´367,91 89,474
27/08/2023 13´610,28 2´072´978,19 90,066
28/08/2023 1´068,87 2´074´047,06 90,112
29/08/2023 1´068,88 2´075´115,94 90,158
30/08/2023 486,47 2´075´602,41 90,180
31/08/2023 486,47 2´076´088,88 90,201
01/09/2023 245,39 2´076´334,26 90,211
02/09/2023 245,39 2´076´579,65 90,222
03/09/2023 1´498,78 2´078´078,43 90,287
04/09/2023 3´134,76 2´081´213,19 90,423
05/09/2023 3´134,76 2´084´347,95 90,560
06/09/2023 3´134,76 2´087´482,71 90,696
07/09/2023 3´134,76 2´090´617,46 90,832
08/09/2023 3´134,76 2´093´752,22 90,968
09/09/2023 3´134,76 2´096´886,98 91,104
10/09/2023 3´134,76 2´100´021,74 91,241
11/09/2023 3´134,76 2´103´156,49 91,377
12/09/2023 3´134,76 2´106´291,25 91,513
13/09/2023 3´134,76 2´109´426,01 91,649
14/09/2023 3´134,76 2´112´560,76 91,785
15/09/2023 3´134,76 2´115´695,52 91,922
16/09/2023 3´134,76 2´118´830,28 92,058
17/09/2023 3´134,76 2´121´965,04 92,194
18/09/2023 3´134,76 2´125´099,79 92,330
19/09/2023 3´134,76 2´128´234,55 92,466
20/09/2023 3´134,76 2´131´369,31 92,602
21/09/2023 3´134,76 2´134´504,07 92,739
22/09/2023 3´134,76 2´137´638,82 92,875
23/09/2023 3´134,76 2´140´773,58 93,011
24/09/2023 3´134,76 2´143´908,34 93,147
25/09/2023 3´134,76 2´147´043,10 93,283
26/09/2023 3´134,76 2´150´177,85 93,420
27/09/2023 3´134,76 2´153´312,61 93,556
28/09/2023 3´134,76 2´156´447,37 93,692
29/09/2023 3´134,76 2´159´582,13 93,828
30/09/2023 3´134,76 2´162´716,88 93,964
01/10/2023 3´134,76 2´165´851,64 94,101
02/10/2023 3´134,76 2´168´986,40 94,237
03/10/2023 3´134,76 2´172´121,16 94,373
04/10/2023 3´134,76 2´175´255,91 94,509
05/10/2023 3´134,76 2´178´390,67 94,645
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06/10/2023 3´134,76 2´181´525,43 94,782
07/10/2023 3´134,76 2´184´660,19 94,918
08/10/2023 3´134,76 2´187´794,94 95,054
09/10/2023 3´134,76 2´190´929,70 95,190
10/10/2023 3´134,76 2´194´064,46 95,326
11/10/2023 3´134,76 2´197´199,22 95,463
12/10/2023 3´134,76 2´200´333,97 95,599
13/10/2023 3´134,76 2´203´468,73 95,735
14/10/2023 3´134,76 2´206´603,49 95,871
15/10/2023 3´134,76 2´209´738,25 96,007
16/10/2023 3´134,76 2´212´873,00 96,144
17/10/2023 3´134,76 2´216´007,76 96,280
18/10/2023 3´134,76 2´219´142,52 96,416
19/10/2023 3´134,76 2´222´277,28 96,552
20/10/2023 3´134,76 2´225´412,04 96,688
21/10/2023 1´169,10 2´226´581,13 96,739
22/10/2023 1´169,10 2´227´750,23 96,790
23/10/2023 1´169,10 2´228´919,32 96,841
24/10/2023 1´169,10 2´230´088,42 96,892
25/10/2023 1´169,10 2´231´257,51 96,942
26/10/2023 1´169,10 2´232´426,61 96,993
27/10/2023 1´169,10 2´233´595,70 97,044
28/10/2023 1´169,10 2´234´764,80 97,095
29/10/2023 1´169,10 2´235´933,89 97,146
30/10/2023 1´169,10 2´237´102,99 97,196
31/10/2023 4´669,00 2´241´771,99 97,399
01/11/2023 4´669,00 2´246´440,99 97,602
02/11/2023 4´669,00 2´251´109,99 97,805
03/11/2023 4´669,00 2´255´778,99 98,008
04/11/2023 4´669,00 2´260´447,99 98,211
05/11/2023 4´669,00 2´265´116,99 98,413
06/11/2023 4´669,00 2´269´785,99 98,616
07/11/2023 4´669,00 2´274´454,99 98,819
08/11/2023 4´669,00 2´279´123,99 99,022
09/11/2023 4´669,00 2´283´792,99 99,225
10/11/2023 320,22 2´284´113,21 99,239
11/11/2023 320,22 2´284´433,43 99,253
12/11/2023 3´089,39 2´287´522,82 99,387
14/11/2023 1´622,00 2´289´144,82 99,457
15/11/2023 1´622,00 2´290´766,82 99,528
16/11/2023 1´622,00 2´292´388,82 99,598
17/11/2023 1´622,00 2´294´010,82 99,669
18/11/2023 1´622,00 2´295´632,82 99,739
19/11/2023 992,00 2´296´624,82 99,782
20/11/2023 992,00 2´297´616,82 99,826
21/11/2023 992,00 2´298´608,82 99,869
22/11/2023 992,00 2´299´600,82 99,912
23/11/2023 992,00 2´300´592,82 99,955
24/11/2023 260,00 2´300´852,82 99,966
25/11/2023 260,00 2´301´112,82 99,977
26/11/2023 260,00 2´301´372,82 99,989
27/11/2023 260,00 2´301´632,82 100,000
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